
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES. 

 

CAPITULO I 

Objeto de la Licitación y Condiciones Generales: 

 

Artículo 1º: OBJETO:  

La Municipalidad de Villa General Belgrano (Pcia. de 

Córdoba) convoca a Licitación Pública para contratar la 

ejecución de la Obra de Nueva Terminal de Ómnibus de 

media y larga distancia en Villa General Belgrano.- 

I) Cómputo métrico y presupuesto Oficial: El 

presupuesto oficial de la obra se estima en PESOS 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO DOCE CON 

OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 664.802.112,82).-  

La planilla de cómputo forma parte del presente pliego 

de bases y condiciones como ANEXO I.  

II) Plazo de Ejecución: Se establece como plazo de 

ejecución 365 días corridos a partir de subscripto el 

contrato de locación de obra. 

III) Forma de Cotizar - Presupuesto Oficial: la propuesta 

a formular se realizará de acuerdo al sistema de 

contratación por unidad de medida con posibilidad de 

redeterminación de precios bajo las condiciones que 

se detallan: 

IV) Redeterminación de precios: Los precios de los 

contratos de obra, podrán ser redeterminados a 

solicitud de la contratista cuando los costos de los 

factores principales que los componen, identificados 

en el ANEXO II (“Metodología para la redeterminación 

de precios de contrato de obra pública”) del presente 



pliego, hayan adquirido un valor tal que reflejen una 

variación promedio de esos precios superior en un 

DIEZ POR CIENTO (10%) a los del contrato, o al precio 

surgido de la última redeterminación según 

corresponda. 

Dentro de los precios ofertados, se deberán incluir la 

realización de todos los trabajos con provisión de todos los 

materiales y equipos necesarios para entregar la Obra en 

perfecto estado de funcionamiento, aunque no se 

encuentren detallados específicamente en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.- 

La oferta se hará en moneda de curso legal en la República 

Argentina, es decir que las ofertas se expresarán en Pesos, 

IVA incluido.- 

Se entiende que el precio cotizado es por el concepto de Obra 

terminada.- 

Artículo 2º: Terminología: A los efectos de la interpretación 

de los Pliegos, sus anexos y todo otro documento 

contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán 

el significado que a continuación se consigna: 

▪ Oferente o Proponente: personas humanas o jurídicas 

interesados en participar en la licitación, que concurran 

formulando ofertas o propuestas. 

▪ Adjudicatario: oferente cuya propuesta ha sido aceptada 

-por acto formal de la Administración- para la prestación de 

los servicios. 

▪ Contratista: adjudicatario de la contratación, una vez 

suscripto el contrato de obra. 

▪ Contrato: instrumento formal que rige los derechos y 

obligaciones de las Partes (Estado Municipal-Contratista) 

respecto de la contratación de obra licitada. 



▪ Especificaciones Técnicas: normas en las que se 

describen en particular las características, medios y 

modalidades para la ejecución de los diversos trabajos y 

labores. 

▪ Inspección de Obra: actividad técnico-administrativa de 

supervisión y contralor de los servicios por parte de la 

Municipalidad. 

▪ Municipalidad, Municipio o Administración Municipal: se 

refiere al Ente licitante, Municipalidad de Villa General 

Belgrano, con domicilio legal en calle Av. San Martín 43 de 

la localidad de Villa General Belgrano, Provincia de 

Córdoba.-  

▪ Obra, Obra Pública: toda construcción y/o trabajos objeto 

de la presente licitación destinado a satisfacer un interés 

general realizado por Municipalidad y descripta en el 

articulo anterior.- 

Artículo 3º: CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: El cómputo de los 

plazos se efectuará conforme a las disposiciones del Código 

Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), salvo que 

expresamente en estos Pliegos se disponga lo contrario.- 

Los términos referidos al procedimiento administrativo, 

expresados en días, se computarán por días hábiles de la 

Administración municipal, salvo que se indique 

expresamente lo contrario.- 

Artículo 4º: JURISDICCIÓN - RECLAMACIÓN PREVIA - 

DOMICILIO: todas las cuestiones a que de lugar la 

aplicación e interpretación del  contrato de obra que se 

suscriba con motivo de la presente Ordenanza, deberán 

debatirse ante la jurisdicción ordinaria Contencioso-

Administrativa correspondiente a la Cámara Civil, 



Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de la 

ciudad de Río tercero (Pcia. de Córdoba), de conformidad a 

la ley de la materia renunciando el interesado a cualquier 

otro fuero o jurisdicción.- 

En forma previa a la promoción de cualquier demanda 

judicial, el contratista estará obligado a formular 

reclamación administrativa ante la Municipalidad de Villa 

General Belgrano tendiente a obtener el pronunciamiento 

del Departamento Ejecutivo Municipal y agotar la instancia 

administrativa mediante los recursos necesarios, de 

conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.- 

A todos los efectos del contrato se considerará como 

domicilio del contratista el fijado en la propuesta, que 

deberá situarse en la localidad de Villa General Belgrano, 

bajo pena de inadmisibilidad. La Municipalidad fija 

domicilio en su sede municipal, sito en calle Av. San Martín 

43 de la localidad de Villa General Belgrano (Pcia. de 

Córdoba). Los domicilios así constituidos se reputarán 

subsistentes y serán válidas las notificaciones y actuaciones 

que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación 

fehaciente de su cambio.- 

Artículo 5º: La adquisición de los Pliegos es requisito 

indispensable para formular propuestas. La fecha, hora y 

lugar para la apertura de los Sobres N°1 y N°2 serán fijadas 

por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

CAPITULO II 

De la Presentación a la Licitación: 

 



Artículo 6º: DE LOS OFERENTES: podrán concurrir como 

oferentes a la licitación de que tratan estos Pliegos, las 

Personas Humanas o las Sociedades debidamente 

constituidas conforme a las disposiciones de la Ley General 

de Sociedades Nº 19.550 y sus modif.- 

Las Personas Humanas deberán acompañar con su 

presentación las fotocopias del documento de identidad y 

consignar sus datos personales completos.- 

Las Sociedades deberán acompañar a su presentación copia 

auténtica y legalizada en su caso, del contrato social, 

estatuto y demás documentos habilitantes, y acreditar en 

forma fehaciente la representación y facultades para obligar 

a la sociedad, de quien formule la presentación. En la misma 

deberán consignarse además todos los datos personales de 

los socios que integran la Sociedad y de los gerentes, 

apoderados o representantes legales, con excepción de las 

Sociedades de Capital, en las que tales recaudos deberán 

cumplimentarse respecto de los Directores, Síndicos y 

demás funcionarios que ejerzan la representación o 

administración de la sociedad.- 

Artículo 7: DE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER 

OFERENTES: no podrán revestir como oferentes a la 

presente licitación: 

a) Los inhabilitados por condena judicial. 

b) Los agentes de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal, o las empresas en las que los mismos 

actúen como Directores o Administradores. 

c) Los quebrados o concursados civilmente, mientras no 

obtengan su rehabilitación y los que tuvieren concurso de 

acreedores de trámite pendiente. 



Declaración Jurada: los oferentes deberán acompañar, con 

su presentación, una Declaración Jurada en la que expresen 

no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias 

señaladas y en la que deberán declarar las sanciones de las 

que hubieren sido objeto, en su caso, en la ejecución de 

contratos anteriores de obra pública en otras jurisdicciones 

estatales.- 

Artículo 8: GARANTÍA DE OFERTA - PLAZO DE 

MANTENIMIENTO: a los fines de la admisión de la 

propuesta, los oferentes deberán constituir -al momento de 

su presentación- una garantía a favor del Municipio por 1% 

del presupuesto oficial.- 

Dicha garantía podrá constituirse por cualquiera de las 

siguientes formas: 

a) Fianza bancaria otorgada por entidad financiera radicada 

en el país autorizada por el Banco Central de la República 

Argentina. 

b) Seguro de caución otorgado por institución legalmente 

autorizada al efecto. 

c) Fianza de tercero suscripta ante escribano público, 

mediante la cual se constituye en principal y liso pagador, 

en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones del 

proponente, con renuncia al beneficio de excusión y 

división, y que acredite solvencia por dicho monto mediante 

títulos de propiedad sobre inmuebles o automotores, 

declarando el fiador que el dominio subsiste y que no sufrirá 

modificaciones hasta el momento que se decida sobre la 

adjudicación, o hasta la finalización del contrato en caso que 

fuera garante del mismo. 



Las garantías deberán expresar el sometimiento expreso a 

la jurisdicción los Tribunales Ordinarios fijados para dirimir 

las contiendas derivadas del contrato de obra. Asimismo, se 

encontrarán supeditadas a satisfacción de la Municipalidad 

por intermedio del Departamento Ejecutivo, debiendo -en 

caso contrario- sustituirla en el plazo que a tal fin se fije, 

bajo pena de inadmisibilidad.- 

Las garantías no objetadas expresamente por la 

Municipalidad, se entenderán aceptadas.- 

Artículo 9: La garantía constituida conforme a lo previsto 

en el artículo anterior, estará destinada a asegurar y 

afianzar la seriedad y el mantenimiento de la propuesta y de 

la oferta por el término de sesenta días contados desde la 

fecha de apertura del Sobre N° 1. En caso de desistimiento 

de la propuesta, la Municipalidad podrá ejecutar al fiador o 

garante de la propuesta desistida hasta el monto de la 

garantía.- 

Artículo 10: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: las 

propuestas se presentarán por duplicado, deberán estar 

totalmente redactadas en idioma nacional y estarán 

contenidas en dos sobres u otro contenedor perfectamente 

cerrados, que se entregará uno dentro del otro (el Sobre N° 

2 dentro del Sobre N° 1), debiendo llevar las inscripciones 

que en cada caso se indican. Tanto la propuesta como la 

documentación adjunta, deberán presentarse firmadas por 

el oferente.- 

Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones 

requeridas para la presentación de los documentos, deberán 

constar en el propio ejemplar.- 



La solicitud de admisión a la licitación que deberá encabezar 

la documentación contenida en el Sobre N° 1 no estará 

sujeta a fórmula sacramental alguna, bastando que 

contenga la correcta individualización del oferente, 

constitución de domicilio en la localidad de Villa General 

Belgrano, manifestación de voluntad de participar en la 

licitación y la firma del o los representantes legales. Las 

raspaduras, interlíneas, sobreimpresos o testaciones 

deberán ser salvados.- 

Artículo 11: A los fines de las estipulaciones de estos 

Pliegos se denomina específicamente “oferta” a la parte de la 

propuesta contenida en el Sobre N° 2, y que estará referida 

exclusivamente al precio cotizado por los trabajos que se 

Iicitan.- 

Artículo 12: CONTENIDO DE LA PROPUESTA Y 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE AL SOBRE 

N°1: el Sobre N° 1 deberá presentarse con la inscripción: 

“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

OBRA DE NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LARGA Y 

MEDIA DISTANCIA PARA VILLA GENERAL BELGRANO - 

SOBRE N° 1” y deberá contener: 

a) Recibo expedido por la Municipalidad que acredite el pago 

por la adquisición de los documentos de la licitación 

(Pliegos) y que acredite el pago de la tasa municipal que 

grava la participación en licitaciones. 

b) La documentación referida en el artículo 6º del presente 

Pliego. 

c) Un ejemplar de los Pliegos de condiciones firmado en 

todas sus hojas por el o los representante/s legales. 



d) La documentación que acredite la constitución de la 

garantía de oferta. 

e) Una breve descripción de la empresa u oferente y 

experiencia en la materia durante los últimos diez años. 

f) Descripción, lo más detallada posible de los antecedentes 

y experiencia relativos al desarrollo de proyectos o ejecución 

de contratos referidos a obras hidráulicas similares a la 

licitada. 

g) Listado completo del parque de vehículos y maquinarias 

a disponer para la ejecución de la obra, declarado bajo 

juramento que el cincuenta por ciento (50%) como mínimo 

del equipo automotor y maquinaria utilizada sea de su 

propiedad. 

h) Constancias de las inscripciones en los diversos 

organismos fiscales y de previsión social en que se 

encuentre inscripto. 

i) Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción 

ordinaria de la Cámara Civil, Comercial, Familia y 

Contencioso Administrativo de la ciudad de Río Tercero 

(Pcia. de Córdoba) y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción 

que pudiera corresponder, para entender en toda cuestión 

que se suscite con motivo de esta licitación y su posterior 

adjudicación y ejecución del contrato. 

j) Autorización expresa a la Municipalidad de villa General 

Belgrano para recabar informes de entidades oficiales o 

privadas de cualquier tipo, tendientes a la verificación de los 

datos y antecedentes consignados en la propuesta. 

k) Nota del oferente donde designa a un Profesional 

Matriculado con incumbencia y habilitado, que actuará 

como Representante Técnico de la Empresa en la Obra.  En 



la misma nota, el Profesional firmará dando conformidad a 

su designación. 

l) Nómina de personal técnico y operarios bajo relación de 

dependencia con los que cuenta el oferente para ejecutar la 

obra. 

m) Plan de trabajos -que contemple armoniosamente los 

intereses del oferente, los de los vecinos y los de la 

Municipalidad- y memoria descriptiva de la metodología 

constructiva de la obra, indicando etapas, plazos de 

ejecución, técnicas constructivas y todo aquel elemento que 

considere de interés aportar, de modo tal que permita 

establecer la posibilidad de iniciar la prestación efectiva de 

los trabajos en un plazo máximo de quince (15) días desde 

la firma del contrato de obra. En caso de resultar 

adjudicatario, el citado Plan de Trabajos podrá ser 

readecuado si así lo estima conveniente la Municipalidad.- 

n) La declaración jurada prevista en el artículo 7º de este 

Pliego. 

o) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma 

clara y detallada si mantiene reclamaciones administrativas 

y/o acciones judiciales en contra de la Municipalidad de 

Villa General Belgrano y estado de las mismas.- 

Artículo 13: OMISIÓN DE RECAUDOS EN LA 

PRESENTACIÓN: la falta total o parcial de cumplimiento de 

cualquiera de los recaudos previstos para la presentación de 

la propuesta, será causal de rechazo de la misma. Las 

propuestas rechazadas serán archivadas por la 

Municipalidad, reintegrándose al oferente el instrumento de 

constitución de garantía y el Sobre N° 2.- 



Artículo 14: RESPONSABILIDAD POR LA 

DOCUMENTACIÓN Y DATOS: el oferente responde por la 

seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y 

referencias consignadas en la misma y autenticidad de la 

documentación acompañada. El falseamiento de los datos 

determinará la inmediata exclusión del oferente, con 

pérdida de las garantías constituidas. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la adjudicación o 

contratación, será causal para dejar sin efecto la misma o 

rescindir el contrato por causa imputable al contratista, 

según corresponda, con pérdida de la garantía constituida y 

sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y 

penales que derivaren del hecho.- 

Artículo 15: DE LAS OFERTAS - SOBRE N° 2: el Sobre N° 

2 deberá presentarse con la inscripción: “OFERTA 

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE NUEVA TERMINAL DE 

ÓMNIBUS DE LARGA Y MEDIA DISTANCIA PARA VILLA 

GENERAL BELGRANO - SOBRE N° 2” y con los recaudos 

previstos para la propuesta en general. Las ofertas que 

contengan raspaduras, interlineas, sobreimpresos o 

testaciones que no hubieran sido salvadas debidamente al 

pie de las mismas, serán rechazadas en el acto de su 

apertura. Las cantidades deberán consignarse en números 

y en letras, prevaleciendo esta última expresión cuando 

existiere diferencia entre ambas.- 

Artículo 16: CONTENIDO DE LA OFERTA: el Sobre N° 2 

deberá contener exclusivamente el precio cotizado por los 

trabajos que se licitan conforme la disposición detallada por 



Ítem en el artículo 1º de este Pliego y también en el Cuadro 

de Cómputo obrante como ANEXO I del presente pliego.- 

Artículo 17: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: por 

el sólo hecho de formular la propuesta, se tendrá al oferente 

por notificado de las bases y condiciones de la licitación y de 

las características de los trabajosa contratar, por lo que no 

podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en 

que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o 

desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales 

aplicables.- 

Artículo 18: ACLARACIONES: Los pedidos de Aclaratoria de 

las disposiciones de los Pliegos, podrán formularse por los 

oferentes por escrito ante la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos hasta dos (02) días antes de la fecha fijada para la 

apertura del Sobre N° 1, no admitiéndose pedidos de 

Aclaratoria con posterioridad a esa fecha.- 

 

CAPITULO III 

Procedimiento de Selección, Adjudicación y Contratación: 

 

Artículo 19: Las propuestas podrán presentarse hasta la 

fecha y hora previstas por el Departamento Ejecutivo 

Municipal. Con anterioridad al acto de apertura, las 

propuestas deberán ser depositadas en la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos, la que otorgará constancia de la 

recepción de los sobres.- 

Artículo 20: COMISIÓN DE PRE-SELECCIÓN: la 

documentación y antecedentes contenidos en los sobres 

admitidos y las ofertas respectivas serán analizados por una 

Comisión de Pre-Selección que estará integrada por la 



Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, un concejal 

de la minoría designado por la presidenta del cuerpo y el 

Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad 

de Villa General Belgrano. Dicha Comisión expedirá un 

informe fundado, analizando el cumplimiento de recaudos, 

evaluando las condiciones y capacidad de contratación de 

cada oferente, las características técnicas de los proyectos 

presentados y todo otro elemento que resulte determinante 

para su consideración o desestimación.- 

Artículo 21: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: en el día, 

hora y lugar fijados y en presencia del funcionario actuante 

y de los interesados que concurran, se realizará la apertura 

del Sobre Nº 1 (Presentación) de la siguiente forma: 

1. Se anunciará el número de sobres recibidos y se 

procederá a su apertura  por el orden en que se hayan 

efectuado las presentaciones de las Propuestas. 

2. Se verificará la presentación formal de acuerdo a lo 

exigido en el artículo 12 del presente Pliego. 

De cada propuesta presentada se retirará el Sobre N° 2 

(Oferta), el que quedará en depósito en la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos, hasta la oportunidad prevista 

para su apertura.- 

3. Al finalizar la apertura de sobres, se dejará constancia de 

las observaciones que deseen formular los oferentes. 

4. Se labrará un Acta de todo lo actuado, la que previa 

lectura, será firmada por los presentes que deseen hacerlo y 

las Autoridades presentes en el acto.-  

Artículo 22: Durante los dos (02) días hábiles posteriores 

del acto de apertura, las propuestas serán puestas a la 

oficina en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos a los 



fines de que todos los oferentes puedan examinarlas y 

aportar las observaciones que estimaren pertinentes, las 

que deberán deducirse dentro de los dos (2) días hábiles 

después de cumplido el término anterior y serán 

examinadas por la Comisión de Pre-Selección al efectuar  el 

análisis de cada  propuesta.- 

Artículo 23: RECHAZO O ACEPTACIÓN DE LAS 

PRESENTACIONES: las presentaciones que no cumplan con 

lo exigido en el artículo 12 de este Pliego, quedarán 

automáticamente y desde ese momento, eliminadas de la 

licitación sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno por 

parte de los proponentes.-  

Por el contrario, aquéllas que hayan cumplimentado con los 

requisitos formales de presentación, serán admitidas para 

evaluación y análisis de la oferta.- 

DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS: la Municipalidad se 

reserva el derecho de desestimar la totalidad de las 

propuestas, si considera que es lo más conveniente a sus 

intereses. Ello no dará derecho a reclamo indemnizatorio 

alguno por parte de los proponentes. Si sobrevienen 

circunstancias imprevistas que hicieren imposible o 

inconveniente la adjudicación de la presente licitación, ésta 

quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Municipalidad 

licitante mediante el dictado del acto pertinente,  sin derecho 

a reclamo alguno por parte de los proponentes.- 

En el caso de que se resuelva la desestimación de 

propuestas, ésta será dispuesta por el Departamento 

Ejecutivo mediante Decreto notificado al proponente.- 

La sola presentación a esta Licitación Pública, implica su 

más expresa aceptación y renuncia a todo  derecho que los 

oferentes pudieran esgrimir en tal  sentido.- 



Artículo 24: La Comisión de Pre-Selección se reserva el 

derecho de verificar la autenticidad de los antecedentes y 

documentación que hayan sido suministrados por los 

oferentes, pudiendo requerir toda otra información 

aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria. Podrá 

asimismo, requerir a los oferentes aclaraciones de la 

propuesta, debiendo éstos expedirse dentro de los dos (02) 

días corridos de serle requerida. La falta de respuesta en 

término determinará la exclusión de pleno derecho del 

proponente. Las aclaraciones de propuestas, en ningún caso 

podrán modificar la misma. En tal supuesto, no serán 

tomadas en consideración.- 

Artículo 25: DE LA SELECCIÓN DE PROPONENTES: 

verificada la procedencia formal de la/s propuesta/s se 

procederá a la apertura del Sobre N° 2 (Oferta), debiendo la 

Comisión de Pre-Selección expedirse sobre cuál o cuáles de 

ellas son -a su juicio- la/s propuesta/s más conveniente/s 

y que se ajusten en un todo a las bases y condiciones 

establecidas para la licitación. Entiéndase por propuesta 

más ventajosa o conveniente a aquélla, que ajustada a las 

bases de la presente licitación, la relación precio-atributos 

técnicos es más eficiente.-  

El informe de la Comisión, a modo enunciativo, deberá 

evaluar: 

-La capacidad, experiencia, solvencia y antecedentes de 

conducta contractual y empresaria del oferente. 

-Bondades del proyecto presentado, tanto en sus aspectos 

técnicos como desde el punto de vista de funcionalidad, 

dentro del contexto de la actividad urbana. 

-Correspondencia del precio cotizado con el valor de los 

servicios ofrecidos. 



-Todo otro elemento que contribuya a formar juicios sobre 

la conveniencia de la oferta. 

A tales fines podrá requerir cualquier información 

complementaria a los oferentes.- 

Los informes de la Comisión de Pre-Selección no serán 

vinculantes ni generará derecho alguno para los oferentes.- 

Las deliberaciones de la Comisión de Pre-Selección deberán 

constar en Acta anexadas al expediente de licitación.- 

La Autoridad competente para disponer la adjudicación 

podrá decidir frente a la propuesta económicamente más 

conveniente otra que, habiendo cumplimentado los 

requisitos de los Pliegos, ofrezca mayores atributos técnicos, 

siempre que no exceda su mayor precio al quince por ciento 

(15%) de la propuesta considerada más económica.- 

Artículo 26: La concurrencia de un solo oferente, no será 

obstáculo para la prosecución del trámite de la licitación si, 

a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal, el mismo 

reúne –a priori- las condiciones requeridas para la admisión 

de la propuesta.- 

Artículo 27: El Departamento Ejecutivo Municipal dictará 

los actos administrativos pertinentes que fueren necesarios 

para el desarrollo del proceso licitatorio.- 

Artículo 28: Las decisiones respecto del rechazo de las 

propuestas por deficiencias formales como así también las 

relativas a la evaluación cualitativa de las ofertas (selección 

y adjudicación impugnación) serán inapelables para los 

oferentes, teniendo a su respecto fuerza de cosa juzgada 

administrativa. En consecuencia, la sola presentación a esta 

Licitación Pública, implica la expresa aceptación de las 

decisiones mencionadas en este artículo y renuncia a todo 

derecho a impugnarlas, sea por vía administrativa o judicial, 



por lo que la mera interposición de mecanismos 

administrativos o judiciales por parte de los oferentes no 

dará lugar en ningún caso a la suspensión ni anulación del 

proceso licitatorio ni a los trámites posteriores relacionados 

con la ejecución de la obra.- 

Artículo 29: El Sobre N° 2 (Oferta), correspondiente a las 

propuestas que hubieren sido desestimadas, será devuelto 

sin abrir al proponente. A tal fin, el mismo deberá concurrir 

a la Municipalidad dentro de los quince (15) días hábiles 

subsiguientes. Vencido dicho término, se procederá a su 

destrucción, labrándose el Acta pertinente.- 

Artículo 30: DE LA ADJUDICACIÓN: expedida la Comisión 

de Pre-Selección sobre cuál o cuáles son las ofertas más 

convenientes conforme las pautas anteriormente 

mencionadas, elevará su informe al Departamento Ejecutivo 

Municipal a los fines de que disponga la adjudicación de la 

licitación.- 

Resulta ésta por Decreto del Departamento Ejecutivo se 

procederá a informarla al adjudicatario, mediante 

notificación fehaciente.- 

El adjudicatario dispondrá de cinco (05) días a partir del 

momento de la notificación para concurrir al Municipio y 

suscribir el contrato correspondiente.-  

Vencido el plazo, ante la no concurrencia del adjudicatario, 

el Departamento Ejecutivo podrá anular la adjudicación y 

proceder a una nueva adjudicación, que recaerá, de existir, 

en la propuesta siguiente en el orden de conveniencia.- 

Artículo 31: El Departamento Ejecutivo Municipal, desde el 

inicio del procedimiento hasta el dictado del Decreto de 

adjudicación podrá declarar desierta la licitación, sin causa 

de justificación alguna, rechazando la totalidad de las 



ofertas presentadas, y sin que ello genere derechos a favor 

de los oferentes. Lo mismo, si el proceso de selección 

hubiera tenido un solo oferente, el cual resultare 

adjudicatario y no hubiera suscripto el contrato respectivo, 

como se hace referencia en el artículo anterior.- 

Artículo 32: Antes de suscribir el contrato, el adjudicatario 

deberá constituir una garantía de ejecución del contrato, so 

pena de dejarse sin efecto la adjudicación. La garantía de 

ejecución del contrato se constituirá por cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 8º y será equivalente al 10% 

(diez por ciento) del monto total de la oferta.- 

Artículo 33: En oportunidad de serle requerido por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, el adjudicatario deberá 

concurrir a firmar el contrato correspondiente. Dicho 

instrumento importará el compromiso de ejecución del 

contrato por ambas Partes, sobre las bases y condiciones de 

los presentes Pliegos y conforme al contenido de la 

propuesta adjudicada.- 

La Municipalidad no permitirá la inserción de cláusulas que 

importen modificaciones a tales condiciones y, de mediar 

exigencias en tal sentido por el adjudicatario que impliquen 

o demoren la firma del contrato, la Municipalidad podrá 

dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida por parte del 

adjudicatario, de la garantía de la oferta con derecho a 

reclamar los daños y perjuicios consiguientes.- 

 

CAPITULO IV: 

De la Ejecución del Contrato: 

 

Artículo 34: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL–

DISPOSICIONES APLICABLES: constituirán instrumentos 



reguladores de la relación contractual y en el orden de 

prelación que sigue: 

a) Los Pliegos y sus anexos; 

b) Las circulares que emitiere la Municipalidad; 

c) El contrato; 

d) La propuesta y los documentos aclaratorios o 

complementarios tomados en consideración para la 

adjudicación; 

e) La Ley de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 

8614 y modif. y las demás disposiciones vigentes en la 

Municipalidad respecto a los procedimientos, en tanto y en 

cuanto no estuviere previsto en estos Pliegos.-  

Artículo 35: INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: todos los 

trabajos de que tratan los presentes Pliegos se iniciarán el 

día que a tal fin se estipule en el contrato, el que no excederá 

de quince (15) días desde la fecha de su firma. A partir de 

ese momento, el contratista deberá ejecutar el Plan de 

Trabajo comprometido, debiendo informar quincenalmente 

a la Municipalidad sobre la evolución de los mismos.- 

Artículo 36: DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: en la 

ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse 

estrictamente a los términos y condiciones del contrato y a 

las instrucciones que se impartan por la Municipalidad 

obligándose a lo siguiente: 

a) contratar el personal que integrará la dotación sin la 

participación de intermediarias y conforme a las leyes 

laborales vigentes y las que se dicten en lo sucesivo, 

constituyéndose en única y directa responsable de su 

cumplimiento, quedando eximida la Municipalidad de 

cualquier tipo de responsabilidad al respecto. 



b) Utilizar todos los medios técnicos comprometidos, 

pudiendo incorporar previa autorización de la 

Municipalidad, los medios, sistemas y métodos que 

aconsejen la evolución técnica, y que contribuyan a mejorar 

la calidad técnica de los trabajos. 

c) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por 

parte de su personal, y situaciones de cualquier tipo que 

perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad 

de las personas. 

d) Observar las disposiciones legales relativas a higiene y 

seguridad en el trabajo, y las disposiciones de carácter 

laboral y previsional, debiendo contratar los seguros 

pertinentes respectos a los riesgos del trabajo de sus 

dependientes. 

e) Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de 

requerido, cualquier informe que se solicite por la 

Municipalidad como así también, informar inmediatamente 

de conocido, cualquier hecho que pudiera incidir en la 

normal ejecución de los trabajos. 

f) Mantener la continuidad y regularidad de los trabajos. 

g) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga 

efectuar la Municipalidad en los depósitos, garajes, talleres 

y demás áreas afectadas a la ejecución de los trabajos. 

h) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que 

pudiere ocasionarse a personas y/o bienes municipales o de 

terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación de los 

servicios, por su responsabilidad y/o de las personas y/o 

cosas bajo su guarda o de las cuales se sirva y contratar 

seguro que como mínimo cubra el riesgo por daños 

causados con los automotores, maquinarias o personal 



afectado a las labores. La Municipalidad se encontrará 

absolutamente eximida de responsabilidad al respecto. 

i) Establecer una vigilancia continua en las obras para 

prevenir robos o deterioros de los materiales y estructuras  

y a tal fin tendrá un servicio continuo de guardia diurno y 

nocturno,  será el único responsable, hasta la Recepción 

Provisoria de la obra, de toda pérdida o deterioro producido 

en las estructuras y materiales, como asimismo de los 

accidentes ocurridos en ella, cualesquiera sean las causas 

que los motiven, salvo los casos extraordinarios que sean 

constatados por la Inspección de obra  y justificados por la 

Municipalidad. 

j) Colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaución 

necesarias,  mediante la utilización obligatoria de vallas o 

letreros, en todos aquellos lugares de la obra donde puedan 

producirse accidentes mientras se realice la construcción. 

l) Comunicar a la Inspección de obra con una anticipación 

de veinticuatro (24) horas, el cierre total o parcial de calles, 

debiendo ser aprobada por la Inspección de la obra y 

comunicarse al  Área de Tránsito, con el fin de planificar los 

desvíos.- 

Artículo 37: PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA: el 

contrato no podrá ser cedido o transferido por el contratista 

a terceros. Solamente le será permitido subcontratar la 

ejecución parcial de alguno de los items adjudicados, 

siempre que mediare expresa autorización de la 

Municipalidad, pero las convenciones que en tal sentido se 

realicen no serán oponibles a terceros, siendo el contratista 

el único responsable frente a la Municipalidad.- 



Artículo 38: La comunicación entre la Municipalidad y el 

contratista se efectuará mediante "Ordenes de Servicio" que 

expedirá la primera y "Notas de Pedido" del contratista que 

se formularán por este último. Dichas comunicaciones se 

instrumentarán por escrito y deberán ser registradas 

cronológicamente en el expediente de licitación. El 

contratista no podrá excusarse de cumplimentar las 

"Ordenes de Servicio" so pretexto de no adecuarse a los 

términos y condiciones del contrato, debiendo en todo caso 

ejecutar la tarea requerida y formular dentro de la cinco (05) 

días subsiguientes la reclamación que estime pertinente. 

Vencido dicho término, no será procedente reclamo alguno.- 

Artículo 39: Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

que procedieren, la Municipalidad podrá intimar al 

contratista para que corrija las deficiencias en el plazo que 

esta última determine, el que no podrá exceder de 

veinticuatro (24) horas. Si el contratista no cumplimentare 

con la intimación en el plazo en que fue requerido, la 

Municipalidad podrá ejecutar directamente o hacer ejecutar 

por terceros los trabajos que hubiesen sido omitidos o 

deficientemente ejecutados por el contratista. El costo de 

dichos trabajos, con más un quince por ciento (15%), en 

concepto de gastos administrativos será deducido de la 

siguiente liquidación que corresponda practicar al 

contratista.- 

Artículo 40: INSPECCIÓN DE OBRA: la Municipalidad 

designará un Inspector de obras contratadas. La ejecución 

de la Obra estará sujeta al control y vigilancia permanente 

de la Inspección de obra, quien tendrá a cargo las 

mediciones de las tareas ejecutadas. El Contratista deberá 



permitir que la Inspección de Obra, en cualquier momento 

inspeccione la Obra, equipos, materiales y personal 

afectado. Se notificará a la contratista los datos del 

designado.- 

 

CAPITULO V 

De la Extinción del Contrato: 

 

Artículo 41: CAUSAS DE LA EXTINCIÓN: la relación 

contractual quedará extinguida por: 

a) Expiración del término del plazo contractual, conforme a 

lo previsto en estos pliegos. 

b) Mutuo acuerdo. 

c) Declaración de Concurso Preventivo o Quiebra del 

contratista. 

d) Resolución por incumplimiento de obligaciones a cargo 

del contratista, en los supuestos contemplados en el artículo 

siguiente de este Pliego. 

e) Resolución por incumplimiento de la Municipalidad en el 

pago de las prestaciones a su cargo. Específicamente, será 

causal de rescisión del contrato la falta de pago de dos (02) 

certificados consecutivos de avance de obra. 

f) Resolución por decisión unilateral de la Municipalidad. 

Artículo 42: La Municipalidad podrá declarar resuelto el 

contrato, sin derecho indemnizatorio de ninguna especie a 

favor del contratista, cuando mediare alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Inejecución por parte del contratista de labores, total o 

parcial, conforme al cronograma de trabajos establecidos, 

durante tres (03) días seguidos o alternados en el mes.  



b) Violación de la buena fe contractual conforme a lo previsto 

en el artículo 14. 

c) Cuando por cualquier causa, aún cuando la misma no 

fuere imputable al contratista, el mismo -a juicio de la 

Municipalidad- se encontrare imposibilitado de continuar 

con el normal cumplimiento de la prestación a su cargo en 

forma definitiva o  temporaria por un plazo de más de 

cuarenta y cinco (45) días corridos. 

d) Transferencia no autorizada del contrato. 

e) Aplicación de multa/s que superen en el mes, el 

veinticinco por ciento (25%) del valor de las certificaciones 

de avance de obra de ese mes o del inmediato anterior, si no 

hubiere expedición de certificado en el mes de que se trata. 

f) Cualquier otro incumplimiento grave por parte del 

contratista, a juicio de la Municipalidad.  

La resolución del contrato tendrá efecto desde el día que la 

Municipalidad notifique fehacientemente al contratista de 

tal determinación y hará perder al contratista el depósito de 

garantía constituido.- 

Artículo 43: En el supuesto previsto en el artículo 41, inc. 

e), el contratista en forma previa a declarar la resolución, 

deberá formular una intimación de pago a la Municipalidad 

por medio fehaciente, y por el término de treinta (30) días, 

bajo el apercibimiento expreso de rescindir el contrato. Sí 

dentro de dicho termino la Municipalidad no verificare el 

pago de las obligaciones vencidas y exigibles, el contratista 

estará habilitado para declarar la extinción del contrato, 

determinación que también deberá notificar en forma 

fehaciente.- 



Artículo 44: RESOLUCIÓN SIN CAUSA: La Municipalidad 

podrá resolver unilateralmente y sin causa el contrato, 

debiendo comunicar esta decisión en forma fehaciente al 

contratista y con un plazo no menor de treinta (30) días. En 

todos los casos de extinción anticipada del contrato, el 

contratista estará obligado a continuar y concluir con los 

trabajos ya iniciados del ítem que corresponda, definidos en 

el artículo 1º de este Pliego, salvo que la Municipalidad 

optare por disponer el cese inmediato de toda prestación de 

parte del contratista.- 

Artículo 45: INDEMNIZACIÓN: en caso de extinción del 

contrato por causa imputable a la Municipalidad o por su 

decisión unilateral, deberá ésta indemnizar al contratista 

con un importe equivalente al  depósito de garantía que el 

mismo tenga constituido, renunciando el contratista a 

cualquier otra indemnización por cualquier motivo, aparte 

de la descripta.- 

 

CAPITULO VI 

De las Penalidades: 

 

Artículo 46: El incumplimiento por parte del contratista de 

las obligaciones de la relación contractual y la transgresión 

a las normas que fijan los requisitos y modalidades de la 

ejecución de las labores en general, facultará a la 

Municipalidad a la aplicación de multas cuya tipificación se 

detalla infra. Estas multas se graduarán por puntos. Un 

punto equivale al uno por ciento (1 %). El puntaje total de la 

multa equivaldrá al porcentaje total que se retendrá sobre 

la/s facturación/es del certificado/s de obra pendiente de 



pago al contratista, deduciéndose de/los mismos el importe 

correspondiente.- 

Tipificación y Puntos: 

01. Incumplimiento de Orden de Servicio por cada hecho, 

total o parcial: 05 (cinco) puntos; 

02. Falta de constitución o renovación de los seguros 

exigidos; por cada día sin cobertura: 20 (veinte) puntos; 

03. Ejecución parcial o inejecución de uno o más ítems del 

cronograma de trabajos: cinco (05) puntos.- 

04. Falta de carteles e identificaciones previstas de 

señalización de obra: 01 (uno) punto; 

05. Inobservancia por parte del personal de las reglas de 

comportamiento exigidas o violación de las normas 

establecidas. Por cada operario en infracción: uno (01) 

punto; 

06. Falta de presentación de los informes requeridos dentro 

de los plazos establecidos o dentro del término del 

requerimiento si no hubiere plazo fijado. Por cada hecho: 

cinco (05) puntos. 

07. Inobservancia de los recaudos de seguridad exigidos. Por 

cada hecho: 10 (diez) puntos. 

08. Todo hecho no enumerado precedentemente que por sus 

características importe transgresión a las condiciones 

establecidas para la ejecución de los trabajos será 

sancionado con multas graduables entre tres (03) y veinte 

(20) puntos, según su gravedad, a criterio de la 

municipalidad.- 

Artículo 47: Las multas previstas en el artículo anterior se 

incrementarán al doble cuando la infracción se reitere 

dentro del mismo mes calendario y se cuadriplicará cuando 



se tratare del tercer o sucesivos hechos reiterados dentro del 

mismo período. A los fines de la reincidencia se considerarán 

las infracciones objetivamente, con prescindencia del agente 

que produjo el hecho u omisión. La reincidencia no se 

aplicará a las infracciones tipificadas en el apartado 03 del 

artículo anterior.- 

Artículo 48: Cuando un mismo hecho encuadre en distintos 

supuestos punibles, conforme a lo previsto en el artículo 46, 

se aplicarán las sanciones que para cada uno de ellos 

corresponda, salvo cuando una transgresión presuponga la 

otra, en cuyo caso será aplicable la más grave prevista.- 

Artículo 49: En el caso de las infracciones subsanables, el 

contratista deberá adoptar inmediatamente o en el plazo que 

a tal fin fije la Municipalidad, los procesos o mecanismos  

para hacerlas cesar. Omitido dicho accionar o vencido el 

plazo otorgado para su remediación,  si subsistiera la 

infracción, se considerará a los fines punitivos como un 

hecho nuevo.- 

Artículo 50: La aplicación de las sanciones previstas en el 

presente capítulo se efectuará previa intimación al 

contratista para que formule los descargos pertinentes, 

ejerciendo su derecho de defensa y ofreciendo la prueba que 

fuere menester, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho 

(48) horas. El contratista podrá recurrir la sanción conforme 

a las disposiciones administrativas del Municipio. La 

presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la 

sanción, sin perjuicio del reintegro del importe 

correspondiente, en caso que resultare resolución favorable 

al contratista.- 

 



CAPITULO VII 

Del Precio y Forma de Pago: 

 

Artículo 51: El Precio de la contratación regulada en esta 

licitación se fija por unidad de medida, determinándose el 

precio unitario en moneda nacional (Pesos) conforme el 

Presupuesto Oficial de licitación (art. 5º de la presente 

Ordenanza) y el Cuadro de Cómputo Anexo I del presente. A 

estos efectos se aplicarán las previsiones del Punto III, 

artículo 1º del este Pliego.- 

Artículo 52: FORMA DE PAGO:  

- Se prevé un anticipo financiero del 50% del presupuesto 

oficial. 

- Un pago por el 30% del monto de obra por anticipado, 

una ves aprobado y certificado el 50% de avance según 

lo previsto. 

- El saldo se realizará por certificaciones mensuales hasta 

el cumplimiento de lo establecido contractualmente.  

Artículo 53: FONDO DE REPARO: de cada Certificado se 

retendrá el cinco por ciento (5%) en Concepto de Fondo de 

Reparo, el cual será restituido al contratista conjuntamente 

con la recepción definitiva de la obra.- 

Los importes retenidos en concepto de Fondo de Reparo 

podrán ser sustituidos, por Fianza bancaria o Seguro de 

Caución, según lo establece el Artículo 8º incs. a) y b).- 

 

CAPITULO VIII 

RECEPCIONES Y PLAZO DE LA GARANTÍA DE LOS 

TRABAJOS: 

 



Artículo 54: RECEPCIÓN PROVISORIA O PROVISIONAL: se 

entiende por tal a la última operación a realizar durante el 

plazo contractual. Consecuentemente y previo a ello, el 

contratista tendrá que haber realizado -y ser aprobado por 

parte de la Inspección de Obra- todos los trabajos exigidos 

en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Órdenes de 

Servicio y Obligaciones emanadas del presente Pliego 

General de Bases y Condiciones y el Contrato. 

Cumplimentando, se realizará la Recepción Provisoria.- 

PLANOS CONFORME A OBRA: antes de la Recepción 

Provisoria de la Obra, el contratista deberá presentar a la 

Inspección, los Planos conforme a Obra si hubieren existido 

variantes. Si los mismos fueron observados, el Contratista 

deberá rehacerlos y completarlos dentro de los cinco (05) 

días posteriores a su devolución por parte de la Inspección.- 

La Recepción Provisoria se llevará a cabo recién cuando los 

planos conforme a la Obra, sean aprobados por la 

Inspección de obra. Éstos planos deberán ser 

confeccionados conforme a las instrucciones que impartirá 

la Inspección, quién fijará el número de planos, copias, 

escalas, formatos, detalles, etc.- 

Artículo 55: PLAZO DE GARANTÍA: el plazo de garantía de 

los trabajos ejecutados será de un (01) año a partir de la 

Recepción Provisoria y durante ese plazo, el contratista será 

el responsable de las reparaciones requeridas por defectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 

trabajos o vicios ocultos.- 

Artículo 56: RECEPCIÓN DEFINITIVA: vencido el plazo de 

garantía descripto en el artículo anterior, el contratista 

tendrá derecho a solicitar la Recepción Definitiva de la obra. 



De haberse efectuado observaciones durante el período de 

garantía, se verificará el cumplimiento de las mismas y de 

prestar conformidad a las reparaciones y/u observaciones 

solicitadas, se emitirá la correspondiente “Recepción 

Definitiva”.- 

 

CAPITULO IX 

Disposiciones Complementarias: 

 

Artículo 57: La documentación que forma parte de la 

licitación, se considerará como suficiente para determinar 

las características de las obras.- 

El contratista será el responsable de la revisión del proyecto 

y de realizar las correcciones, debiendo confeccionar los 

planos para la realización de la obra, que deberán ser 

aprobados por la Autoridad competente de la Municipalidad, 

previo a la iniciación de los trabajos. Cualquier deficiencia o 

error comprobado en el proyecto o en los planos que 

requiera ser subsanado, deberá comunicarse por escrito a 

la Inspección de la Obra antes de ejecutarse los trabajos y 

estos no se ejecutarán hasta tanto no se responda sobre el 

particular.- 

Artículo 58: VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS: cuando fueren sospechados vicios no visibles 

en los trabajos, la Inspección de obra podrá ordenar la 

demolición, desarme y/o desmontaje y las reconstrucciones 

necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas. Si los defectos fueren comprobados, todos los 

gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del 



contratista. En caso contrario, serán abonados por la 

Municipalidad.- 

Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepción 

Provisoria de la obra, el contratista deberá reparar o cambiar 

las obras defectuosas en el plazo que le indique la 

Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos 

podrán ser ejecutados por la Municipalidad con costas al 

contratista, formulándose el cargo que corresponda.- 

El contratista deberá proveer el material, en caso de 

reconstrucción de obras que requieran material. En caso de 

haberlo aportado ya la Municipalidad, deberá deducirse del 

pago de certificaciones pendientes o del Fondo de Reparo.- 

Artículo 59: OBRAS OCULTAS: el contratista deberá 

recabar en tiempo oportuno la aprobación de las obras cuya 

calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente 

por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos por la 

construcción.- 

Artículo 60: AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: el contratista podrá solicitar una 

ampliación de plazo, la que será otorgada siempre que 

demuestre que la demora se ha producido por causas que 

no le son imputables.- 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán 

en consideración, las siguientes causas: 

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias, vientos u 

otras condiciones climáticas adversas; 

b) Cuando por disposición escrita de la Inspección de obra 

se haya prohibido el trabajo por causas no imputables al 

contratista; 



c) Cuando causas fortuitas evidentes interrumpan o 

disminuyan el ritmo de trabajo; 

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos 

que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las 

obras. 

Si el contratista se viera obligado a interrumpir en parte o 

totalmente los trabajos por los motivos descriptos en los 

incs. a), c) o d), deberá denunciarlas por escrito a la 

Inspección de obra, dentro de un plazo de tres (03) días de 

ocurridas, detallando claramente los motivos que le  

impiden el avance de los trabajos en el plazo pactado.  En 

todos los casos, sin excepción, las ampliaciones de plazo, se 

solicitarán por escrito y serán otorgadas por la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos, previo dictamen del Jefe de 

Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad.- 

Artículo 61: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRAS: el contratista no podrá aducir ignorancia de los 

trámites en la realización de las obras y responderá por 

cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a 

las disposiciones respectivas del Código Civil y Comercial de 

la Nación. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en 

los precios fijados en el contrato invocando error u omisión 

de su parte. No responderá en los casos fortuitos o de fuerza 

mayor. 

A estos fines se considera caso fortuito o de fuerza mayor los 

siguientes: a) las situaciones creadas por actos de la 

Administración pública, no previstos en los pliegos de la 

Licitación; b) los acontecimientos de origen natural, 

extraordinarios y de características tales que no hubieran 



podido preverse, o que previstos no hubieran podido 

evitarse. El contratista está obligado a denunciar todo caso 

fortuito o de fuerza mayor dentro de los cinco (5) días de 

producido, pasado el cual no tendrá derecho a ninguna 

reclamación.- 

El contratista será responsable de las consecuencias que se 

puedan derivar de la realización de trabajos basados en 

proyectos con claras deficiencias o errores, que no denuncie 

previamente por escrito al funcionario competente antes de 

iniciar esos trabajos.- 

 



1. TAREAS PRELIMINARES
1.1 Movilizacion de obra. Gl 1.00
1.2 Obrador, depósitos, sanitarios, replanteo, nivelación, vigilancia y seguridad, incluyendo equipamiento para Inspección de Obra. Gl 1.00
1.3 Desarrollo Proyecto ejecutivo de Arquietctura e Instalaciones Gl 1.00
2 DEMOLICIONES   - a definir por proyecto 

Gl 1.00

3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 Terraplén con suelo seleccionado y compactación especial (obra vial) m3 2,278
3.2 Excavaciones (obra vial) m3 16,176

4 OBRAS VIALES Y ESPACIOS EXTERIORES
4.1.1 Desmonte para apertura de calles y caja de pavimento, incluso carga y traslado del material m3 2,221.41
4.1.2 Perfilado y compactación de la subrasante m2 6,292.27
4.1.3 Subbase de suelo seleccionado de 20 cm de espesor  s/especificaciones m3 803.85
4.1.4 Pavimento hormigón s/especificaciones de 20 cm de espesor, incluso juntas m2 3,887.38
4.1.5 Pavimento intertrabado, incluso cama de arena,  s/especificaciones m2 2,211.23
4.1.6 Cordones integrales m 1,326.45
4.1.7 Vereda losetas graníticas  64 panes m2 251.64
4.1.8 Contrapiso H-13 para veredas, espesor 10cm m2 251.64
4.1.9 Señalización Horizontal, pintura termoplástica por Pulverización m2 55.28
4.1.10 Señalización Vertical, carteles completos Gl. 1.00
4.1.11 Adecuación de desagües pluviales m3 1,224.49
4.1.12 Iluminación de senderos de acceso a la terminal Gl. 1.00

5 ESTRUCTURAS Y CUBIERTA
5.1.1 Hormigón de limpieza  H-13. m2 23.25
5.1.2 Zapatas corridas con bases de H°A° m3 155.00
5.1.3 Columnas HºA°. m3 6.40
5.1.4 Vigas HºA°. m3 8.96
5.1.5 Losas de H°A°

5.1.5.1 Casetonadas Doble Dirección m2 156.00
5.1.5.2 Casetonada una dirección m2 114.00
5.1.6 Acero F-24 y F36   Superestructura.  Provisión y montaje.   m2 0.00
5.1.7 Estructura de Madera. Incluye: Columnas, vigas, cielorraso, aislación y cubierta de chapa (con acabado de pintura de protección y final) gl 1.00

6 INSTALACIONES
6.1 Instalación eléctrica

6.1.1 Transformador de potencia. u 0.00
6.1.2 Tablero general, Bocas iluminacion y tomacorrientes , Cables (Incluye cañerías y bandejas) Gl 1.00
6.1.3 Artefactos de iluminación (tecnología led anitivandálico) Gl 700.00
6.1.4 Equipo autónomo para luminaria de emergencia. u 100.00
6.1.5 Paneles solares u otra energía alternativa (fotovoltáicos y colectores para agua sanitaria) u 5.00
6.1.6 Grupo electrógeno diesel, tendido, tablero e instalación. Potencia aprox. 50KVA (a verificar) Gl 1.00
6.1.7 Tendido acometida de red pública Gl 1.00
6.1.8 Farolas de iluminación perimetral u 15.00
6.1.9 Torre de iluminación de seguridad u 6.00
6.2 Instalación sanitaria.

6.2.1 Cañerías desagüe sanitarios.  Incluye cañerías de ventilación. Gl 1.00
6.2.2 Cañerías alimentación.  Incluye llaves de paso. Gl 1.00
6.2.3 Desagües pluviales. Gl 1.00
6.2.4 Captación de agua de lluvia Gl 1.00
6.2.5 Tendido acometida de red pública Gl 1.00
6.3 Instalación de gas.

6.3.1 Instalación de gas. Gl 0.00
6.3.2 Tendido acometida de red pública y regulador Gl 0.00
6.4 Climatización

6.4.1 Sistema de climatización Gl 1.00
6.4.2 Termotanques eléctricos. u 4.00

6.5 Instalaciones contra Incendio
6.5.1 Sistema de Hidrantes Gl 0.00
6.5.2 Sistema de Extinción (con Extintores 25 unidades x 10Kg) Gl 1.00
6.5.3 Sistema de detección y aviso de incendios (det. térmicos y de humo, avisadores y sirenas) Gl 1.00

7 OBRAS DE ARQUITECTURA
7.1 Edificio Terminal y Taller de Mantenimiento
7.1.1 Mampostería.

7.1.1.1 Cajón hidrófugo de ladrillo común 12x5,5x25. (M1) m3 0.00
7.1.1.2 Muro e=0,08m (huecos). (M2) m2 0.00
7.1.1.3 Muro e=0,12m (huecos). (M3) m2 243.54
7.1.1.4 Muro e=0,18m (huecos).  (M4) m2 765.79
7.1.1.5 Muro Tabique de placa de roca de yeso. (M7) con lana de vidrio m2 378.33
7.1.1.6 Aislacion horizontal en muros m2 37.25
7.1.1.7 Aislacion vertical en muros m2 93.61
7.1.2 Contrapisos - Carpetas.

7.1.2.1 Contrapiso e=0,07m. (HC1) m2 993.01
7.1.2.2 Contrapiso de hormigón celular sobre losas m3 0.00
7.1.2.3 Carpeta m2 902.78
7.1.3 Solados

7.1.3.1 Mosaico granítico  40 x 40 cm. (S1) m2 0.00
7.1.3.2 Cemento alisado a llana con endurecedor no metálico (S4) m2 90.23
7.1.3.3 Porcelanato 59x59cm (S6) m2 902.78
7.1.3.4 Solado de prevención-baldosa cementicia 30x30 (S8) m2 0.00
7.1.3.5 Solado guía-baldosa cementicia 30x30 (S10) m2 0.00
7.1.3.6 Loseta granítica de 8 vainillas color gris 40x40 (S14) m2 0.00
7.1.4 Zócalos.

7.1.4.1 Sanitario de Acero Inoxidable (Z1) m 0.00
7.1.4.2 de Graníto (Z2) m 0.00
7.1.4.3 de Porcelanato (Z3) m 0.00
7.1.4.4 de Alisado de cemento (Z4) m 0.00
7.1.4.5 Zocalo atrim EPS square m 556.28
7.1.5 Cielorrasos.

7.1.5.1 Suspendido placa aluminio núcleo ignífugo (C1 m2 0.00
7.1.5.2 Suspendido placa roca yeso (C2) m2 488.93
7.1.5.3 Suspendido placa roca yeso desmontable (C3) m2 0.00
7.1.5.4 Hormigón visto (C5) m2 0.00
7.1.5.5 Enlucido de yeso m2 120.65
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7.1.6 Revoques, Revestimiento y terminaciones.
7.1.6.1 Tipo T1 m2 0.00
7.1.6.2 Tipo T2 m2 0.00
7.1.6.3 Tipo T3 m2 0.00
7.1.6.4 Tipo T4 m2 0.00
7.1.6.5 Tipo T8 m2 0.00
7.1.6.6 Revestimiento ceramico en baños m2 219.35
7.1.6.7 Revoque grueso bajo revestimientos cerámicos m2 219.35
7.1.6.8 Revoque grueso y fino interior m2 660.06
7.1.6.9 Revoque grueso impermeable bajo revestimiento Plastico Exterior m2 527.79
7.1.6.10 Revestimiento Plastico Exterior m2 527.79
7.1.6.11 Revoque grueso  bajo revestimiento de piedra m2 238.00
7.1.6.12 Revestimiento Piedra a definir m2 238.00

7.1.7 Carpintería
7.1.7.1 P1 - Puerta placa 0,90 x 2,075 m. u 24.00
7.1.7.2 P2 - Puerta placa 1,00 x 2,075 m. u 0.00
7.1.7.3 P3- Puerta placa divisora de baños u 8.00
7.1.7.4 P4- Puerta ingreso/egresos corrediza automática de 2 hojas u 4.00
7.1.7.5 Tabique divisor de baños. u 8.00
7.1.7.6 Muro cortina de aluminio y Sistema montante. Incluye vidrios 6mm+ PVB 0,76mm+6mm m2 280.00
7.1.7.7 Ventanas Carpintería de aluminio línea Módena, Float incoloro 6+6 mm. (V2) colocación incluida. m2 55.90
7.1.7.8 Vidrio multilaminado espesor 22 mm boleterías. Incluye carpintería y colocación m2 21.84
7.1.7.9 Frente especial para  Modulos de boletería para personas con movilidad reducida. u 6.00
7.1.7.10 Portones de aluminio 1,80x2,05 m. u 3.00
7.1.7.11 Vidrio templado laminado 5mm + PVB 0,76 + 5 mm m2 40.56
7.1.8 Núcleos sanitarios

7.1.8.1 Inodoros con grifería de bajo flujo o doble descarga incluida u 10.00
7.1.8.2 Inodoros para personas con movilidad reducida con grifería de descarga y barrales incluidos u 1.00
7.1.8.3 Mingitorios con grifería de descarga incluida u 5.00
7.1.8.4 Mesadas de graníto m2 7.63
7.1.8.5 Bacha con grifería de bajo consumo incluida u 12.00
7.1.8.6 Lavatory para personas con movilidad reducida con grifería de bajo consumo u 1.00
7.1.8.7 Dispenser papel higiénico acero inoxidable u 6.00
7.1.8.8 Cambiador para bebes (PRESUPUESTAR EN EQUIPAMIENTO 8.1.5) u 0.00
7.1.8.9 Secamanos u 6.00
7.1.8.10 Jabonera u 6.00
7.1.8.11 Espejo 4mm aplicado y marco perimetral Aº Iº.  Colocación incluida. m2 12.25
7.1.8.12 Cestos de basura u 6.00
7.1.10 Membrana de impermeabilización.

7.1.10.1 Sobre cubiertas de hormigón m2 270.00
7.1.11 Pintura

7.1.11.1 a Látex Acrílico. (LA) m2 0.00
7.1.11.2 al Látex Sintético. (LS) en cielorrasos m2 609.58
7.1.11.3 al Látex Sintético. (LS) en muros m2 1,973.64
7.1.11.3 al Látex Acrálico Antihongo. (LH) m2 0.00
7.1.14 Barandas, rejas y cerramientos

7.1.14.1 Cerramiento exterior (playa de maniobras confinada) ml 600.00
7.1.14.2 Barandas metálicas exteriores ml 22.42
7.1.14.3 Cerramiento de madera en ingreso Gl. 1.00
7.1.15 Varios. (ítems no incluídos en la presente planilla)

7.1.15.1 Gl. 0.00
7.1.15.2 Gl. 0.00
7.1.15.3 Gl. 0.00

8. SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN
8.1 Equipamiento

8.1.1 Asientos espera exterior u 14.00
8.1.2 Asientos espera interior u 50.00
8.1.3 Bicicleteros metálicos u 1.00
8.1.4 Cesto papelero u 10.00
8.1.5 Cambiadores de bebé u 5.00
8.1.6 Box de Lactancia u 1.00
8.1.7 Equipo desfibrilador autamático u 1.00
8.1.8 Espacio lúdico en hall de espera u 1.00
8.1.9 Escritorio grande + mueble de guardado u 2.00
8.1.10 Escritorio chico + mueble de guardado u 9.00
8.1.11 Sillas de trabajo (ruedas y apoyabrazos) u 19.00
8.1.12 Sillas fijas u 10.00
8.1.13 Equipamiento Sala Primeros Auxilios Gl 1.00
8.2 Señalética

8.2.1 Señalética (según se indica en plano y Manual de Señalética) Gl 1.00
9 CORRIENTES DÉBILES

9.1 Sistema de Telefonía. Gl 1.00
9.2 Wifi de cortesía Gl 1.00
9.3 Puertos USB y enchufes en zona de espera Gl 1.00

9.4 Sistema de aro magnético Gl 1.00

9.5 Sistema de Difusión Sonora. Gl 1.00

9.6 Sistema de Video Vigilancia y Seguridad mediante CCTV IP Gl 1.00

9.7 Sistema de Cableado Estructurado con Equipamiento  POE Gl 1.00

10 RELOCALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS  - a definir por proyecto
10.1 Interferencias Gl 0.00

SUPERFICIE CUBIERTA (m2) 1116.98
SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2) 747.85
SUPERFICIE PAVIMENTOS (m2) 0.00
SUPERFICIE VEREDAS EXTERIORES (POR FUERA DEL SEMICUBIERTO) (m2) 185.3
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ANEXO II 

Metodología para la redeterminación de precios de contrato 

de obra pública 

1 - Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su 

probada incidencia en el precio total de la prestación: 

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 

b) El costo de la mano de obra de la construcción. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible 

durante la vigencia del mismo. 

2 - A partir de la redeterminación prevista, se aplicará lo dispuesto en el punto N° 1 del 

presente. Los nuevos precios que surjan de la redeterminación autorizada, los que 

constarán en el "Acta de Redeterminación de Precios", constituirán la base para las 

próximas redeterminaciones conforme lo dispone el presente. 

3 - Los precios a tener en cuenta al momento de la redeterminación contemplada en el 

presente, se calcularán conforme a la "Metodología de Redeterminación de Precios de 

Contratosestablecida en el punto 1 del presente que como Anexo forma parte integrante, 

y no podrán ser superiores a los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y CENSOS, organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE 

POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, o en el caso de ser necesario, 

por otros organismos oficiales (SIGEN) o especializados, aprobados por el comitente, 

para el mismo período. 

4 - La suscripción del "Acta de Redeterminación de Precios" conforme lo establecido en el 

presente, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza. 



5 - Ambito de aplicación: la presente metodología de redeterminación de precios será 

aplicable a la licitación pública referida a la obra de Construcción de nueva terminal de 

ómnibus de Villa General Belgrano. 

6 - Alcance: la presente metodología de redeterminación se aplicará a los precios de las 

cantidades de obra faltante de ejecutar al momento de la redeterminación. Los precios de 

los contratos se redeterminarán y certificarán al mes en que se alcanzó la variación 

establecida en el Punto 1 de la presente norma. 

7 - Criterios generales: los nuevos precios se redeterminarán ponderando los factores 

descriptos en el Punto 1 del presente, según su incidencia en el precio total de la 

prestación o ítem, conforme al procedimiento detallado en el Punto 9 de esta norma. 

8 - Variación de Referencia: a los efectos del cálculo de la variación de referencia para la 

redeterminación de precios prevista en el Punto 1 del presente, serán de aplicación los 

procedimientos detallados en el Punto 10 del presente. 

9 - Procedimiento de redeterminación de precios: 

a) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en 

base a la relación entre los precios básicos contractuales y los de plaza al momento de la 

oferta, a efectos de mantener constantes las proporciones resultantes. 

b) En caso de que los análisis de precios no formaran parte de la documentación 

contractual existente a la fecha del dictado del presente decreto, la contratista deberá 

presentarlos dentro de los QUINCE (15) días corridos contados a partir de su entrada en 

vigencia, y el comitente deberá expedirse respecto de su razonabilidad en un plazo no 

mayor a QUINCE (15) días corridos, a partir de la fecha de la presentación efectuada por 

la contratista. 

c) Serán de aplicación, durante todo el plazo contractual, los análisis de precios vigentes 

y/o aquellos presentados por la contratista y aprobados por el comitente, según lo previsto 

en el inciso anterior. 

d) Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en 

cuenta en las redeterminaciones de precios, serán los informados por el INSTITUTO 



NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser 

relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados 

por el comitente. 

10 - Cálculo de la Variación de Referencia: 

a) Los comitentes clasificarán, a solicitud de la contratista, sus contratos de obra pública 

en alguna de las siguientes categorías de obra: 

I. Obras de Arquitectura. 

1. Obras de Restauración o Reciclaje. 

2. Obra Nueva. 

II. Obras Viales. 

1. Caminos. 

2. Puentes. 

3. Repavimentación. 

4. Recuperación y Mantenimiento. 

III. Obras de Vivienda. 

IV. Obras de Saneamiento y Agua Potable. 

1. Agua Potable. 

2. Desagües Cloacales. 

V. Obras Hidráulicas. 

1. Canalización para Protección de Inundaciones. 

2. Desagües Urbanos. 



b) La estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de 

los precios correspondientes a cada categoría de obra descripta en el inciso precedente, 

serán las definidas en el Punto 16 del presente. 

c) La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las 

variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I 

del presente. 

d) La Variación de Referencia así calculada, y siempre que supere el DIEZ POR CIENTO 

(10%) establecido en el Punto 1 del presente, será condición necesaria para iniciar la 

redeterminación de precios de los contratos de cada categoría de obra que se encuentra 

en dicha condición, mediante el procedimiento descripto en el 9 del presente. 

11 - Adecuación provisoria de precios: La Variación de Referencia, y siempre que se 

cumplan los supuestos descriptos en el inciso d) del Punto 10 del presente, se tomará 

como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los 

comitentes a certificar las cantidades de obra ejecutada en los períodos que corresponda 

con los precios adecuados mediante el Factor de Adecuación de Precios pertinente, 

según la categoría de obra de que se trate, y conforme lo fije la reglamentación del 

presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en el Punto 

9 del presente, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

12 - Precios de los insumos principales de las categorías de obras: El INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, organismo actuante en el ámbito de la 

SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, informará 

los precios de los insumos principales definidos para cada una de las categorías de obras 

descriptos, los que serán de aplicación a los efectos del cálculo de la Variación de 

Referencia.  

13 -  Reanudación de las tareas: La contratista asume el compromiso de reactivar o 

comenzar las obras en un plazo no mayor de DIEZ (10) días corridos de la fecha de la 

suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, en el caso de que el normal 

desenvolvimiento del plan de trabajos se hubiere visto afectado por las variaciones 

acontecidas, bajo pena de nulidad de lo actuado si no se verificara su cumplimiento. 



14 - Readecuación del plan de inversiones: Los comitentes deberán adecuar, si 

correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las 

previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del 

nuevo precio contractual. 

15 – Para la redeterminación de precios la contratista deberá presentar la siguiente 

documentación de los ítems a impactar por el coeficiente de adecuación: 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 

componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. 

16 - Estructura de Insumos y Ponderaciones: En la Tabla 1 que forma parte integrante del 

presente, se establece la estructura de ponderaciones de los insumos principales de las 

categorías de obra definidas en el inciso a) del Punto 10 del presente. 

A continuación se detallan las fuentes de información de los precios de referencia de los 

insumos principales definidos, que serán de aplicación para el cálculo de la Variación de 

Referencia: 

a) Mano de Obra: Se aplicará la variación de la apertura Mano de Obra del Indice de 

Costo de la Construcción (ICC) Cuadro 1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para 

distintos períodos. 

b) Albañilería: Se aplicará la variación de la apertura Albañilería del ICC Cuadro 1.5 por 

ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

c) Pisos y revestimientos: Se aplicará la variación de la apertura Baldosa Cerámica Roja 

para pisos de 20x20 (m2) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para 

la construcción. 

d) Carpinterías: Se aplicará la variación de la apertura Carpintería Metálica y Herrería del 

ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos períodos. 



e) Productos químicos: Se aplicará la variación de la apertura Sustancias y Productos 

Químicos del Indice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB) Cuadro 3.2. Por 

principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General 

Productos Nacionales Posición 24. 

f) Andamios: Se aplicará la variación de la apertura Andamios del ICC Cuadro 1.6 Indice 

de precios de algunos servicios y variaciones porcentuales para distintos períodos - 

Servicios de alquiler. 

g) Artefactos de iluminación y cableado: Se aplicará la variación de la apertura Instalación 

Eléctrica del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos 

períodos. 

h) Caños de PVC para instalaciones varias: Se aplicará la variación de la apertura Caño 

PVC del ICC Cuadro 1.9 Indice de precios de algunos materiales y variaciones 

porcentuales para distintos períodos. 

i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado: Se aplicará la variación de la 

apertura Máquinas y Aparatos Eléctricos del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y 

variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales 

Posición 31. 

j) Equipo - Amortización de Equipo: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y 

Equipos del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para 

distintos períodos. Nivel General Productos Importados Posición 29. 

k) Asfaltos, combustible y lubricantes: Se aplicará la variación de la apertura Productos 

Refinados de Petróleo del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones 

porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 23. 

I) Transportes: Se aplicará la variación de la Subapertura Transporte del Indice de Precios 

al Consumidor, Cuadro 4. Apertura 6. Transporte y Comunicaciones. 

m) Aceros - Hierro aletado: Se aplicará la variación de la apertura Acero Aletado 

Conformado tipo ADN 420 diámetro 10 mm del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de 

algunos materiales para la construcción. 



n) Cemento: Se aplicará la variación de la apertura Cemento Portland Normal bolsa 50 kg 

del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 

o) Costo financiero: Se aplicará la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores 

vigentes el día QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil posterior. 

p) Gastos Generales: Se aplicará la variación de la apertura Gastos Generales del ICC 

Cuadro 1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

q) Arena: Se aplicará la variación de la apertura Arena Fina (m3) del ICC Cuadro 1.8 

Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 

r) Artefactos para baño y grifería: Se aplicará la variación de la apertura Instalación 

Sanitaria y Contra Incendios del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones 

porcentuales para distintos períodos. 

s) Hormigón: Se aplicará la variación de la apertura Hormigón Elaborado del ICC Cuadro 

1.9 Indice de precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos 

períodos. 

t) Medidores de caudal: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y Equipos de 

Uso Especial del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales 

para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 292. 

u) Válvulas de Bronce: Se aplicará la variación del elemento Llave Esclusa de Bronce, 

Código 4322032 del relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de 

materiales del ICC. 

v) Electrobombas: Se aplicará la variación del elemento Electrobomba -Trifásica 7,5 HP. 

Código 4322032 del relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de 

materiales del ICC. 

w) Membrana impermeabilizante de polietileno: Se aplicará la variación de la apertura 

Productos de Plástico del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones 

porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 252. 



 

  

 


